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NOMBRE DEL PROYECTO

Programa para la Construccion de las 5000 viviendas
Planificacion de la primera etapa

1 ARTICULACION DEL PROYECTO: £/ proyecto se enmarca dentro del objetivo 3 del Plan Nacional del

Buen Vivir: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION. Dentro de este objetivo, este proyecto
guarda afinidad con la politica: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA ADECUADA,SEGURA Y
DIGNA; Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con esténdares de construccion y
garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso a
servicios bésicos de los beneficiarios: transporte publico, educacion, salud, etc.

1.1.Articulacion al Mapa Estratégico Corporativo 2014-2019:

Objetivo estratégico: El proyecto se articula con el objetivo estratégico: CUENCA PRODUCTIVA.
Orientar a Cuenca hacia una economia competitiva y diversificada, generadora de empleo y riqueza,
la misma que proporcione bienestar a la poblacion, con especial énfasis en el dmbito de la vivienda.
Politica publica: El proyecto se articula con las politicas definidas, como son: FACILITAR EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS LOCALES y FOMENTAR EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS CREADORES DE EMPLEO

Programa: Este proyecto corresponde al programa para llevar a cabo la construccion de las 5000
unidades habitacionales, con las cuales se busca plantear alternativas de solucion a los problemas
originados por el déficit de vivienda en la ciudad de cuenca

2.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION :

2.1 Informacién de los antecedentes del proyecto: Se han planteado proyectos de vivienda solidaria
destinados para cubrir la demanda de grupos de la poblacién escasos recursos econdmicos y cumplir
el compromiso planteado por esta administracion de construir las 5000 soluciones habitacionales,
por medio de proyectos que brinden oportunidades accesibles para la poblacion de nivel ingresos
menores.

2.2 Justificacién: Dentro del PDOT, se contempla como finalidad; mejorar la calidad de vida de la
poblacién del Cantén Cuenca. Este proyecto, se enmarca dentro de uno de los objetivos supremos
del plan que se refiere a Mejorar las condiciones de vida del habitante de la ciudad de Cuenca,
puesto que se plantean unidades habitacionales que van dirigidas a solucionar los problemas
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existentes en cuanto al déficit de vivienda.

De acuerdo a los datos obtenidos a partir de los resultados del ultimo censo poblacional llevado a
cabo en el pais en el afio 2010; en la provincia del Azuay, tan solo el 50% (cifra aproximada) de la
poblacion posee vivienda propia. A su vez, un gran porcentaje de la poblacion, cerca del 30% debe
arrendar la vivienda donde habita.

Estos son algunas de las cifras que establecen y justifican la necesidad de proponer y llevar a cabo la
construccion de las unidades habitacionales contenidas en este proyecto

¢CUAL ES LATENENCIA DE LA VIVIENDA EN AZUAY?

servidos
14%

o Anticresis 0,2%

Proplay totalmente

Arrendada

26,2%

Fuente: INEC
Resultados del Censo 2010

Tenencia de vivienda 2010 . Hogares -

Propia y totalmente pagada 86538 459%
Arrendada 49263 26,2%
Prestada o cedida (no pagada) 24668 13,1%
Propittupietdsmin i oprpemedie)l 12938 6.9%
Propia y la estd pagando 12043 6,4%
Por servicios : 2549 1,4%
Anticresis 332 0,2%
Total 188331 100%
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2.3 Ubicacidn del sitio de implementacidn del proyecto: La EMUVI, se encuentra en proceso de seleccion

para la ubicacion de los terrenos a edificar.

3 OBIJETIVO DEL PROYECTO: Atender la creciente demanda | 4 RESULTADOS ESPERADOS:
existente de vivienda, de las distintas familias de la ciudad Se obtendrdn 606 unidades
de Cuenca; planteando alternativas dirigidas a los sectores habitacionales
poblacionales, principalmente recursos

economicos

CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO Y DE AVANCE DEL PROYECTO: (Anexo: Seccion 2 de 2)

(Ing 4erndn Tamayo)
€rente General EMUVI EP

A
7

Wi
2 RNl
Diego Izqujerdo)

Director Técnico EMUVI EP
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